
PROJETOS
ENGENHEIRO 

FISCAL
EXECUTADO SITUAÇÃO ATUAL  VALOR EXECUTADO  VALOR A EXECUTAR  TOTAL DO PROJETO  PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO 98,08% EXECUÇÃO  R$          4.119.007,90  R$                69.224,43  R$        4.188.232,33 MAIO/2022 A MAIO2023

ESCOLA ESTADUAL LEDY ANITA BRESCANCIN 74,00% EXECUÇÃO  R$          2.287.955,16  R$             810.146,63  R$        3.098.101,79 JULHO/2022 A DEZEMBRO/2023

SALÃO DE LUTAS 0,00% EXECUÇÃO  R$                              -    R$             821.920,66  R$           821.920,66 JUNHO/2023 A DEZEMRBO/2023

CONSTRUÇÃO UDR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO 62,24% EXECUÇÃO  R$             359.316,74  R$             217.991,52  R$           577.308,26 JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

PROLONGAMENTO DA AVENIDA SANTA MARIA 0,00% EXECUÇÃO  R$                              -    R$          2.811.679,63  R$        2.811.679,63 ABRIL/2023 A AGOSTO/2023

ESTRADA SANTO ANTONIO DA FARTURA 14,60% EXECUÇÃO  R$             601.156,84  R$          3.516.477,82  R$        4.117.634,66 SETEMBRO/2022 A AGOSTO/203

SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR BUEIROS DE CONCRETO 0,00% EXECUÇÃO  R$                              -    R$          1.796.877,41  R$        1.796.877,41 FEVEREIRO/2022 A DEZEMBRO/2023

AV. SÃO CRISTOVÃO 0,00% EXECUÇÃO  R$                              -    R$          4.289.068,59  R$        4.289.068,59 FEVEREIRO/2022 A DEZEMBRO/2023

PONTE DO GARBÚGIO / DOM OSÓRIO 30,53% EXECUÇÃO  R$          1.854.781,80  R$          4.221.092,80  R$        6.075.874,60 JANEIRO/2023 A JULHO/2023

ESTRADA DO GARBÚGIO 0,00% EXECUÇÃO  R$             473.267,15  R$        20.376.232,85  R$      20.849.500,00 MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

ESCOLA ESTADUAL PROF. ALICE BARBOSA PACHECO 7,65% EXECUÇÃO  R$             176.110,29  R$          2.125.309,89  R$        2.301.420,18 AGOSTO/2022 A JULHO/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO 

FREIRE PARA IMPLANTAÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL E COZINHA PILOTO
22,31% EXECUÇÃO  R$             669.398,70  R$          2.330.601,30  R$        3.000.000,00 JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

GARAGEM PARA ÔNIBUS 34,76% EXECUÇÃO  R$             283.534,29  R$             532.216,86  R$           815.751,15 FEVEREIRO/2023 A JULHO/2023

LABORATÓRIO MUNICIPAL 0,00% AGURADANDO CONTRATO  R$                              -    R$                              -    R$           593.501,90 

CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM AMERICA 38,06% RESCIÇÃO DE CONTRATO  R$             738.426,76  R$          1.201.410,38  R$        1.939.837,14 OUTUBRO/2021 A MAIO/2023

SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR BUEIROS DE CONCRETO 0,00% EXECUÇÃO  R$                              -    "1796877,41"  "1796877,41" FEVEREIRO/2022 A DEZEMBRO/2023

PISCINA CENTRO DO IDOSO 53,00% EXECUÇÃO  R$             456.469,75  R$             408.251,52  R$           864.721,27 JANEIRO/2023 A MAIO/2023

PASSARELA NO BORDAS DO LAGO 0,00% AGUARDANDO CONTRATO  R$                              -    R$                              -    R$           495.446,61 

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PARAISO 48,89% EXECUÇÃO  R$             688.333,03  R$             719.629,50  R$        1.407.962,53 OUTUBRO/2021 A MAIO/2023

ESCOLA ESTADUAL ADIB AYESH 94,27% EXECUÇÃO  R$         8.392.363,58  R$             510.111,84  R$        8.902.475,42  31/01/2018 - 30/06/2023 

ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA FARTURA 16,94% EXECUÇÃO  R$             287.791,60  R$         2.250.944,89  R$        2.538.736,49  JUNHO/2022 A AGOSTO/2023 

REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO 59,81% EXECUÇÃO  R$             552.771,00  R$             924.034,96  R$           924.034,96  NOVEMBRO/2022 A AGOSTO/2023 

DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMON 

MORAES COELHO
8,30% EXECUÇÃO  R$             644.573,68  R$          7.767.053,61  R$        7.767.053,61 DEZEMBRO DE 2022 A 24 DE MAIO DE 2024

CRECHE ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA FARTURA 0,00% EXECUÇÃO  R$             761.510,07  R$            761.510,07 MAIO/2023 ATÉ OUTUBRO/2023

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE) 04 DE OUTUBRO
60,22% EXECUÇÃO  R$             290.235,61  R$             191.756,90  R$           481.992,51  AGOSTO/2022 A ABRIL DE 2023 

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE) DO ASSENTAMENTO 14 DE AGOSTO
81,87% EXECUÇÃO  R$             386.442,96  R$               85.569,05  R$           472.012,01  AGOSTO/2022 A ABRIL DE 2023 

EXECUÇÃO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

ESTADUAL JUPIARA
24,07% EXECUÇÃO  R$          1.572.549,24  R$          4.959.561,08  R$        6.532.110,32 MAIO/2022 A ABRIL 2023

TOTAL GERAL 24.834.486,08R$        63.698.674,19R$        88.424.764,10R$      

EXECUTADO À EXECUTAR TOTAL

SUBTOTAL ENGª GRACYELA R$ 6.766.279,80 R$ 1.919.283,24 R$ 8.685.563,04 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

SUBTOTAL ENGº GABRIEL R$ 2.929.205,79 R$ 37.011.429,10 R$ 39.940.634,89 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

SUBTOTAL ENGº HAYLA R$ 1.867.470,04 R$ 6.189.538,43 R$ 8.650.510,37 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

SUBTOTAL ENGº LUCAS R$ 1.144.802,78 R$ 1.127.881,02 R$ 2.272.683,80 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

SUBTOTAL ENGº BIANCA R$ 9.877.499,86 R$ 11.452.145,30 R$ 21.329.645,16 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

SUBTOTAL ENGº JOSÉ R$ 2.249.227,81 R$ 5.236.887,03 R$ 7.486.114,84 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

R$ 24.834.486,08 R$ 62.937.164,12 R$ 88.365.152,10
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